"Plataforma de Gestión Financiera Personal Dirigida a Estudiantes Universitarios"

Alcancé del proyecto

Kevin Marino Villafañe -- Juan Carlos Quintero

Juan Andres Salazar -- Juan Camilo Triana

Introdución a la gestion de proyectos de software

Universidad del Valle sede Zarzal

2026

"Plataforma de Gestión Financiera Personal Dirigida a Estudiantes Universitarios"

Alcancé del proyecto

Kevin Marino Villafañe -- Juan Carlos Quintero

Juan Andres Salazar -- Juan Camilo Triana

Gustabo Adolfo Osorio

Introdución a la gestion de proyectos de software

Universidad del Valle sede Zarzal

2026

1. Definición de la Visión del Producto: FinanzasU.

- El problema: La mayoría de los estudiantes universitarios sienten ansiedad financiera debido a la complejidad de las herramientas actuales, lo que deriva en una falta de control sobre sus gastos y ahorros tempranos.

- Declaración de Visión: "Empoderar a la próxima generación de profesionales mediante una experiencia financiera digital sin fricciones, transformando la gestión del dinero de una tarea abrumadora en un hábito intuitivo que toma menos de tres minutos al día."

1.1 Objetivos Estratégicos:

- Adopción Inmediata (Time-to-Value): Garantizar que un usuario nuevo complete su primera transacción en menos de 180 segundos, eliminando cualquier barrera de entrada técnica.

- Diseño Centrado en el Usuario (User-Centricity): Validar la interfaz mediante pruebas de usabilidad con un mínimo de 8 usuarios reales, alcanzando un puntaje de satisfacción o éxito de tarea superior al 80% antes del lanzamiento.

- Ecosistema Integral de Gestión: Implementar un flujo cohesivo que cubra el ciclo financiero del estudiante (desde la autenticación hasta el análisis en el Dashboard) en una arquitectura responsive de alto rendimiento.

- Cumplimiento de Roadmap: Asegurar la entrega de un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional y testeado al cierre del Sprint 5 (Día 75), alineando el desarrollo de React y JavaScript con las metas de negocio.

1.2 Matriz de Alcance y Perfil.

Eje	Detalle
Audiencia Core	Estudiantes universitarios (17-28 años) con alfabetización digital alta, pero alfabetización financiera nula.
Módulos Críticos	Autenticación, Transacciones, Categorías, Presupuesto, estadísticas, Dashboard y Perfil.
Equipo Técnico	Dev 1 (Especialista en Estructura y Estilo - React/CSS) y Dev 2 (Especialista en Lógica y Estado - JS).

2. El Product Backlog (Alcance Dinámico).

Para cumplir con la entrega en el Día 75, hemos agrupado los 7 módulos en bloques funcionales que permiten a los desarrolladores (Dev 1 y Dev 2) trabajar en paralelo.

2.1 Definición de Épicas (Grandes Bloques).

Épica: Gestión de Acceso y Usuario (Módulos: Autenticación y Perfil).

- Propósito: Registro e inicio de sesión seguro. Configuración de datos personales del estudiante.
- Foco Técnico: Formularios de validación, manejo de tokens de sesión y persistencia de datos de usuario.

Épica: Registro y Organización de Flujo (Módulos: Transacciones y Categorías).

- Propósito: El motor de la app. Permitir la entrada de datos en < 3 min.
- Foco Técnico: CRUD de transacciones, selectores de categorías dinámicos y lógica de "gasto rápido".

Épica: Planificación y Metas (Módulo: Presupuesto).

- Propósito: Establecer límites de gasto mensuales para evitar el sobregiro.
- Foco Técnico: Lógica de cálculo (Disponible = Presupuesto - Gastos) y alertas visuales.

Épica: Inteligencia y Análisis de Datos (Módulos: Estadísticas y Dashboard).

- Propósito: Dashboard: Resumen diario/semanal. Estadísticas: Gráficos comparativos de gastos por mes y comportamiento histórico.
- Foco Técnico: Integración de librerías de gráficos (ej. Chart.js o Recharts) y filtrado de datos por tiempo.

Épica: Calidad y Experiencia de Usuario (Módulo: Optimización de Interfaz).

- Propósito: Garantizar la accesibilidad, el diseño responsive y los ajustes tras las pruebas con los 8 usuarios reales.
- Foco Técnico: CSS avanzado (Flexbox/Grid), Media Queries y pulido de UI.

2.2 Criterios de Priorización del Product Owner.

Dado que el tiempo es limitado (Sprint 5 / Día 75), el Product Owner utilizará el método MoSCoW o de Valor de Negocio para ordenar el trabajo:

- Valor de Negocio Crítico (Must Have): Autenticación y Transacciones. Sin esto, no hay producto. Es lo primero que entra al Sprint 1.
- Facilitadores (Should Have): Categorías y Presupuesto. Dan sentido a la información registrada.
- Diferenciadores Visuales (Could Have): Dashboard, Estadísticas y Perfil. Son vitales para la retención del usuario, pero dependen de que los módulos anteriores tengan datos reales.
- Esfuerzo Técnico (Dev 1 vs Dev 2): Se priorizará que Dev 2 (JS) termine la lógica de las Estadísticas antes de que Dev 1 (React/CSS) finalice el diseño de los gráficos para evitar retrabajos.

Planeación de entrega por sprint:

Sprint	Módulos Para Entregar
Sprint 1	Autenticación y Transacciones.
Sprint 2	Categorías y presupuesto.
Sprint 3	Dashboard.
Sprint 4	Estadísticas y análisis.
Sprint 5	Perfil, Optimización Responsive, Pruebas

3. Entregables del Proyecto

A. Entregables de Software (Incrementos).

Basado en tu cronograma de 5 Sprints, los incrementos funcionales que deben cumplir con la Definition of Done (DoD) son:

- Sprint 1: Cimientos y Registro. Sistema de acceso (login/signup) y la funcionalidad core para registrar la primera transacción.
- Sprint 2: Organización y Control. Clasificación de gastos mediante categorías y configuración de límites presupuestarios.

- Sprint 3: Visión Operativa. Dashboard resumen con el estado actual de las finanzas del estudiante.
- Sprint 4: Análisis Profundo. Módulo de estadísticas para visualizar tendencias y comportamiento histórico.
- Sprint 5: Pulido y Validación. Perfil de usuario, optimización total para móviles y resultados de las pruebas de usabilidad.

MVP (Mínimo Producto Viable): Se alcanza al finalizar el Sprint 3. Con Autenticación, Transacciones, Categorías, Presupuesto y Dashboard, el usuario ya puede resolver su problema principal de control financiero.

B. Entregables de Gestión (Documentación Scrum)

- Product Backlog Actualizado: Inventario priorizado de los 7 módulos.
- Sprint Backlogs: La hoja de ruta de tareas para Dev 1 y Dev 2 en cada ciclo de 15 días.
- Reportes de Progreso: Gráficos de Burn-down para asegurar que el desarrollo no se desvíe de la fecha límite (Día 75).

4. Límites del Proyecto (Out of Scope)

Para proteger la entrega de los módulos definidos en la imagen, establecemos qué no se hará:

- Sin Integración Bancaria: El registro de datos es 100% manual por el usuario.
- Sin Soporte Multimoneda: La interfaz manejará una única moneda base.
- Sin Gestión de Inversiones: El alcance se limita a gastos, presupuestos y ahorros universitarios.
- Sin Modo Offline: Se requiere conexión a internet para la persistencia de datos.

5. Acuerdos de Calidad y Terminación

Definition of Ready (DoR) - Para empezar. Una tarea entra al Sprint si tiene:

- Criterios de aceptación detallados.
- Diseño de interfaz (UI) finalizado por Dev 1 (especialmente para Dashboard y Estadísticas).
- Lógica de datos definida por Dev 2.

Definition of Done (DoD) - Para terminar. Una funcionalidad se marca como "Hecha" si:

- Código Limpio: Revisado por el compañero (Peer Review).
- Responsive: Funciona correctamente en resoluciones desktop y mobile (clave en Sprint 5).
- Cero Bugs Críticos: El registro de transacciones se mantiene bajo los 3 minutos.
- Documentación: Código comentado y manual técnico básico actualizado.